Projeto Final de POO

Granja

Data de Início 23/08/2022 | Visualização 1

Gerente do Projeto Tassiane Anzolin

WBS	Tarefa	Início	Fim	Dias	% Feito	Dias Úteis
1	**Concepção e inicio do projeto**	ter. 23/08/22	sáb. 17/09/22	26		19
1.1	Decisão de tema e execução do sumário	ter. 23/08/22	ter. 30/08/22	8	100%	6
1.2	Cronograma de Projeto	qua. 31/08/22	ter. 06/09/22	7	100%	5
1.3	Prototipação do Projeto	qua. 07/09/22	ter. 13/09/22	7	100%	5
1.4	Início do projeto	qua. 14/09/22	sáb. 17/09/22	4	100%	3
2	**Análise de requisitos**	ter. 13/09/22	ter. 20/09/22	7		6
2.1	Ajustes no cronograma e sumário	dom. 11/09/22	seg. 12/09/22	2	100%	
2.2	Diagrama de classes e casos de uso	sáb. 10/09/22	seg. 12/09/22		100%	
2.3	Requisitos Mínimos	ter. 13/09/22	qui. 15/09/22	3	100%	3
2.4	Definição do modelo e linguagens	sex. 16/09/22	dom. 18/09/22	3	100%	1
2.5	Finalização de requisitos	seg. 19/09/22	ter. 20/09/22	1	100%	2
3	**Desenvolvimento Geral**	ter. 20/09/22	ter. 25/10/22	36		26
3.1	Desenvolvimento da Sidebar	ter. 20/09/22	qui. 22/09/22	20	50%	3
3.2	Desenvolvimento da aba Esteiras					
3.3	Desenvolvimento da aba Distribuidores					
3.4	Desenvolvimento da aba Relatórios					
3.5	Desenvolvimento da aba Configurações					
3.6	Desenvolvimento do Painel Geral	sex. 23/09/22	sáb. 24/09/22			
3.7	Testes	qui. 20/10/22	seg. 24/10/22	5	0%	3
3.8	Últimos Ajustes	dom. 23/10/22	sex. 28/10/22	3	0%	5
4	**Finalização**	sáb. 29/10/22	ter. 08/11/22	11		7
4.1	Entrega para Análise	sáb. 29/10/22	sáb. 29/10/22	1	0%	0
4.2	Ajustes	ter. 01/11/22	seg. 07/11/22	1	0%	5
4.3	Entrega final	ter. 08/11/22	ter. 08/11/22	1	0%	1